

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL MAPEO DE PUESTOS – IIAP:

Tarea	Responsable	N° de puestos	Informante	Días hábiles	Fecha de inicio y fin
1. Dar a conocer el proceso de Mapeo de Puestos en la entidad.	Gerente General		Secretario técnico de la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil.	1 día	3/12
2. Revisar y sistematizar la información de los documentos de gestión					
2.1 Obtener los documentos de gestión vigentes y otra documentación relevante.	Unidad de Personal		Espec. de procesos-OPPyR Espec. de compensac.-UP Espec. en contratac.-UL	2 días	4 y 5/12
2.2 Sistematizar la información de los puestos.	Unidad de Personal	252		5 días	6, 9-12/12
3. Validar la información de los puestos mediante entrevistas.					
3.1 Presidencia del Directorio	Equipo del mapeo de puestos	5	1 representante del Presidente	1 día	13/12
3.2 Gerencia Estratégica	Equipo del mapeo de puestos	4	1 representante del Gerente General	0.5 día	16/12
3.3 Coordinación IIAP Lima	Equipo del mapeo de puestos	4	Jefe de Unid. Coord. Lima	0.5 día	16/12
3.4 Difusión Institucional	Equipo del mapeo de puestos	3	Especialista encargado del área de difusión	0.5 día	17/12
3.5 Órgano de Control Institucional	Equipo del mapeo de puestos	2	Jefe del OCI	0.5 día	17/12
3.6 Oficina de Planeamiento, Ppto. y Racionalización	Equipo del mapeo de puestos	6	Jefe de la OPPyR	1 día	18/12
3.7 Oficina de Cooperación Científica y Tecnológica	Equipo del mapeo de puestos	3	Jefe OCCyT	0.5 día	19/12
3.8 Oficina de Asesoría Jurídica	Equipo del mapeo de puestos	2	Jefe OAJ	0.5 día	19/12
3.9 Oficina General de Administración	Equipo del mapeo de puestos	26	Jefe OGA, Jefe UC, Jefe UT, Jefe UL, Jefe UP, Jefe UCP y Jefe UDC.	4 días	20, 23,24 y 26/12
3.10 PROTERRA	Equipo del mapeo de puestos	14	Director PROTERRA y 1 investigador de mayor nivel	2 días	27/12 y 2/01
3.11 PIBA	Equipo del mapeo de puestos	23	Director PIBA y 1 investigador de mayor nivel	3 días	3, 6 y 7/01
3.12 Sociodiversidad	Equipo del mapeo de puestos	8	Director Sociodiversidad y 1 investigador de mayor nivel	1 día	8/01
3.13 PROBOSQUES	Equipo del mapeo de puestos	20	Director de PROBOSQUES y 1 investigador de mayor nivel	3 días	9, 10 y 13/01
3.14 AQUAREC	Equipo del mapeo de puestos	33	Director AQUAREC y 1 investigador de mayor nivel	5 días	14-17 y 20/01
3.15 BIOINFO	Equipo del mapeo de puestos	12	Director BIOINFO y 1 investigador de mayor nivel	2 días	21 y 22/01
3.16 Gerencia Regional IIAP Ucayali	Equipo del mapeo de puestos	33	Gerente Regional IIAP Ucayali, Administrador y 1 investigador de mayor nivel	3 días	23, 24 y 27/01
3.17 Gerencia Regional IIAP San Martín	Equipo del mapeo de puestos	16	Gerente Regional IIAP San Martín, Asistente Administrativo y 1 investigador de mayor nivel	2 días	28 y 29/01
3.18 Gerencia Regional IIAP Madre de Dios y SS	Equipo del mapeo de puestos	21	Gerente Regional IIAP Madre de Dios, Administrador y 1 investigador de mayor nivel	3 días	30-31/01 y 3/02
3.19 Gerencia Regional IIAP Huánuco (Tingo María)	Equipo del mapeo de puestos	9	Gerente Regional IIAP Huánuco, Asistente Administrativo y 1 investigador de mayor nivel	1 día	4/02
3.20 Gerencia Regional IIAP Amazonas	Equipo del mapeo de puestos	8	Gerente Regional IIAP Amazonas y 1 investigador de mayor nivel	1 día	5/02
4. Analizar la información del Mapeo de puestos	Equipo del mapeo de puestos	252		5 días	6-7, 10-12/02
TOTALES:		252 puestos		48 días	

